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1.1 Denominazione del progetto
	Indicare la denominazione del progetto            

	UNA NOTTE AL LICEO – DIPLOMA DAY


1.2 Staff di progetto e responsabile del progetto 
	Indicare il responsabile del progetto e lo staff operativo

	Responsabile del progetto:   Alberto Grandi
  Equipe di lavoro:  In corso di definizione
Staff operativo:  

1 Giuria concorso: In corso di definizione

2 Comunicazione: In corso di definizione

3 Logistica : A. Grandi


1.3 Destinatari
	Descrivere i destinatari a cui ci si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti (e/o collegamenti in rete) con altre istituzioni.

	Destinatari:  tutti gli studenti delle  classi quinte, i loro genitori,il personale della scuola e gli amici che vorranno condividere l’esperienza


1.4 Obiettivi
	Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire e la metodologia da adottare

	Obiettivi:
Festeggiare i nuovi diplomati del Liceo. 

Metodologia:
Collaborazione


1.5 Durata
	Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua

	Data di inizio: dicembre 2016

Data conclusione: luglio 2017


1.6 Risorse umane
	Indicare i profili di riferimento dei docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 

	Docenti:

Commissione giuria 4 - Equipe 1 – Comunicazione 1- Logistica 1
Non docenti:

Assistente tecnico e personale ata ( Rosaria Polimeni - Andrea Maiurri - Paolo Procopio)



1.7 Beni e servizi 
	Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

	Infrastrutture necessarie:



 Aule


 Palestra


 Laboratori

X

 Fotocopie

X

 Attrezzature (audio, video…..)



 Sussidi didattici

X

 AULA MAGNA e TERRAZZO



Pianificazione attività

	Attività
	Responsabile
	Periodo
	n. ore

	Coordinamento 
	G. Clementi
	Ottobre-luglio
	

	Concorso  progettazione gioiello 
	Il docente della classe all’interno delle attività didattiche
	Ottobre-febbraio
	

	Esame progetti
	Commissione giudicatrice
	Aprile
	

	Contatti esecutori per realizzazione gioiello
	Equipe di lavoro
	Maggio-giugno
	

	FESTA
Organizzazione spazio festa 

Scenografia, musica, video della  classe (gite, lavori…..)

Eventuale   Mostra degli elaborati delle classi quinte
	Equipe di lavoro    

Collaborazione delle classi coi loro insegnanti
	
	

	Inviti e locandine
	
	Aprile-Luglio
	

	Catering
	Da definire
	luglio
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Per la realizzazione del progetto sono pertanto richieste le seguenti ore complessive:
	n. ore di progettazione e

monitoraggio del team 
	
	n. ore di insegnamento
 del team
	
	n. ore esperto esterno
	

	Le ore di progettazione non possono superare quelle di erogazione  


Ulteriori spese
Indicare analiticamente tutte le spese che si ritengono necessarie e l'importo totale che si ritiene debba essere stanziato nel bilancio preventivo :
· spese di funzionamento relative a fotocopie, all'uso dei laboratori, all'affitto di Sale, di impianti tecnici e sportivi, al noleggio di  pullman e ad altri servizi necessari alla realizzazione del Progetto

· spese per acquisto materiale
	Descrizione
	Costo              €

	Stampa inviti e locandine
	

	Fotocopie
	

	Impianti audio e video
	

	
	

	Catering
	

	Realizzazione gioiello
	

	
	

	TOTALE
	


RIESAME ( a cura del Responsabile di progetto e del Dirigente Scolastico)
	Effettuazione sistematica della progettazione e dello sviluppo in accordo con quanto pianificato
(da attuarsi prima della validazione del progetto da parte del Collegio)

	X

 Il progetto è coerente con il Piano dell’Offerta Formativa
X

 La pianificazione è adeguata all’attività



 Il progetto deve essere sottoposto alle seguenti modifiche entro il giorno…………:

1. ……………………….

2. ……………………….

Data:   27/10/2013                                                               Firme



VERIFICA ( a cura del Responsabile di progetto)
	Il responsabile del progetto verifica, in accordo con quanto pianificato, che gli elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo siano compatibili con i requisiti in ingresso.

	Aspetti verificati:

1. congruenza con il POF 

2. disponibilità delle risorse umane

data: 27/10/2013


MONITORAGGIO
	Indicare gli strumenti per tenere il progetto sotto controllo e per verificarne l’efficacia

	

 Questionari Customer Satisfaction



 Prove finali di verifica dell’apprendimento

X

 Altro(specificare):-Partecipazione Evento Finale


Data: 27/10/2013

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

                                                                                               Alberto Grandi

· Validazione del progetto da parte degli Organi Collegiali competenti:

· 

  Collegio docenti                   data:

· 

  Consiglio di classe                data:

· 

  Consiglio di Istituto              data:

· Validazione del:

·                   Dirigente Scolastico                                                                        DSGA

·               Dott. Andrea Monteduro                                                            Sabina Chiarenza

· Busto Arsizio, ________________________
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