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SCHEDA PROGETTO
	Denominazione del progetto
	Certificazione Cambridge PET-FIRST certificate

	Responsabile del progetto
	Castagnoli Leila, Bee Michela

	Staff di progetto
	Castagnoli Leila
	Bee Michela

	
	Insegnanti madrelingua
	

	
	International Council
	

	
	British Council
	

	Destinatari
	Studenti interni ed esterni; personale docente



	Finalità
	Ampliamento dell’offerta formativa

	Obiettivi educativi
	Dare l’opportunità agli studenti di sviluppare percorsi di studio e di raggiungere consistenti livelli di competenza linguistica nel corso dell’anno ed arrivare,quindi ad una certificazione riconosciuta a livello Europeo.

	Ricaduta didattica
	Apprendimento di una lingua inglese e conseguimento dei livelli A2 - B1 -  B2

	Metodologia
	A cura dei docenti madrelingua



	Durata
	Inizio
	 Dicembre 2016
	Fine
	inizio giugno 2017

	Risorse umane

(docenti)
	Insegnanti madrelingua forniti dalla scuola vincitrice del bando:

International Council
	

	Risorse umane

(esperti esterni)
	Insegnanti madrelingua
	

	Risorse umane

(non docenti)
	1 addetto segreteria didattica

2 ausiliari ATA 
	


	Risorse logistiche
	Aule  FORMCHECKBOX 
*
	Fotocopie  FORMCHECKBOX 


	
	Palestra  FORMCHECKBOX 

	Attrezzature  FORMCHECKBOX 


	
	Laboratori  FORMCHECKBOX 

	Altro (specificare)

	Rapporti con altre Istituzioni
	


*cliccare due volte all'interno del riquadro per selezionare.
Pianificazione attività annuale:
	Attività
	Responsabile
	Periodo

	Lezioni 
	Insegnanti madrelingua
	 Tre incontri, da lunedi a giovedi. 
90 minuti ad incontro per un totale di  30 ore da dicembre a giugno.


Pianificazione attività nella settimana di sospensione per flessibilità oraria
	Pianificazione attività nella settimana di sospensione per flessibilità oraria
	Il consiglio di classe
	Non adotta  FORMCHECKBOX 

	Adotta  FORMCHECKBOX 


	
	Indicare quale settimana nei mesi di aprile maggio
	Dal                     al


Per la realizzazione del progetto sono pertanto richieste le seguenti ore complessive:
	Ore di progettazione
	Numero: 2

	Ore di insegnamento del team
	Numero:30 +30+30

	Ore esperto esterno 
	Numero: 30 ad insegnante

	
	

	Totale 
	Numero: 90


	Ipotesi di spese*
	Si rimanda al contratto stipulato tra DSGA e scuola lingue per maggiori chiarimenti
	Euro 2.700


	Totale ipotesi di spese
	Euro 2.700


*Indicare analiticamente tutte le spese che si ritengono necessarie e l'importo totale che si ritiene debba essere stanziato nel bilancio preventivo: spese di funzionamento relative a fotocopie, all'uso dei laboratori, all'affitto di sale, di impianti tecnici e sportivi, al noleggio di pullman e ad altri servizi necessari alla realizzazione del Progetto; spese per acquisto materiale, ecc.
	Il responsabile di progetto o la FS indichi quali criteri intenda adottare per distribuire tra i componenti del suo gruppo di lavoro, compreso se stesso, la quota di FIS assegnata alla sua area.

	


Riesame** (a cura del Responsabile di progetto e del Dirigente Scolastico)
	Il progetto è coerente con il Piano dell’Offerta Formativa
	Si   FORMCHECKBOX 

	No  FORMCHECKBOX 
  

	La pianificazione delle ore è adeguata all’attività
	Si   FORMCHECKBOX 

	No  FORMCHECKBOX 
   

	Il progetto deve essere sottoposto alle seguenti modifiche entro il giorno
	


**da attuarsi prima della validazione del progetto da parte del Collegio.
Verifica (a cura del Responsabile di progetto)
	Il responsabile del progetto verifica, in accordo con quanto pianificato, che gli elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo siano compatibili con i requisiti in ingresso.
Aspetti verificati:

1. Congruenza con il PTOF;
2. Disponibilità delle risorse umane.
Busto Arsizio:


Monitoraggio:
	Indicare gli strumenti per tenere il progetto sotto controllo e per verificarne l’efficacia

	 FORMCHECKBOX 
  Questionari Customer Satisfaction
 FORMCHECKBOX 
  Prove finali di verifica dell’apprendimento

 FORMCHECKBOX 
  Altro (specificare) Rilascio degli attestati da parte del British Council



Busto Arsizio,_______________________ 

                                                                                                    Responsabile del progetto
                                                                                    ______________________________________
Validazione del progetto da parte degli Organi Collegiali competenti:
 FORMCHECKBOX 
  Collegio docenti                   data:

 FORMCHECKBOX 
  Consiglio di classe                data:

 FORMCHECKBOX 
  Consiglio di Istituto              data:

Validazione del:

                  Dirigente Scolastico                                                                        DSGA

              Dott. Andrea Monteduro                                                            Sabina Chiarenza

Busto Arsizio, ________________________
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