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SCHEDA PROGETTO
	Denominazione del progetto
	SPAZI INDIPENDENTI

	Responsabile del progetto
	Cesare Biratoni

	Staff di progetto
	Cesare Biratoni
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Destinatari
	5 FG – 5 F – 4 F1 – 4 F2

	Finalità
	Incrementare la conoscenza delle realtà indipendenti operanti nel campo della ricerca artistica contemporanea 
Favorire il dialogo con esperienze esterne alla scuola 

Progettare percorsi in sinergia che abbiano una ricaduta sulla didattica di indirizzo

	Obiettivi educativi
	Incrementare le proprie conoscenze artistiche

Favorire maggiore consapevolezza rispetto alle dinamiche dell’attuale sistema dell’arte
Favorire lo sviluppo di un maggiore senso critico


	Ricaduta didattica
	Possibili percorsi espositivi
Visite guidate

Mappatura dell’esistente

	Metodologia
	Incontri – conferenze 
Eventuali progetti espositivi da condividere

	Durata
	Inizio
	Gennaio 2017
	Fine
	Giugno 2017

	Risorse umane

(docenti)
	Docenti interessati nelle ore occupate dalle conferenze
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Risorse umane

(esperti esterni)
	Esperti, curatori e responsabili degli spazi contattati
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Risorse umane

(non docenti)
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Risorse logistiche
	Aule  FORMCHECKBOX 

	Fotocopie  FORMCHECKBOX 


	
	Palestra  FORMCHECKBOX 

	Attrezzature  FORMCHECKBOX 
 videoproiettore

	
	Laboratori  FORMCHECKBOX 

	Aula magna

	Rapporti con altre Istituzioni
	


Pianificazione attività annuale:
	Attività
	Responsabile
	Periodo

	Incontro con Andrea La Carpia, curatore e responsabile dello spazio “Dimora Artica” di Milano
	Cesare Biratoni
	Da concordare

	Incontro con Ermanno Cristini, curatore e responsabile dello spazio “Zentrum” di Varese
	Cesare Biratoni
	Da concordare

	Incontro con Giulia Brivio, responsabile del progetto artistico editoriale” Boite” 
	Cesare Biratoni
	Da concordare

	Incontro con Yari Miele, artista e curatore dello spazio MARS di Milano
	Cesare Biratoni
	Da concordare

	Incontro con Barbara de Ponti, artista partecipante al progetto espositivo NOPLACE
	Cesare Biratoni
	Da concordare

	Incontro con Alessandro Azzoni, responsabile dello spazio “Current” di Milano
	Cesare Biratoni
	Da concordare

	Incontro con Nicolò Colciago responsabile dello “Spazienne” di Milano
	Cesare Biratoni
	Da concordare


Pianificazione attività nella settimana di sospensione per flessibilità oraria
	Pianificazione attività nella settimana di sospensione per flessibilità oraria
	Il consiglio di classe
	Non adotta  FORMCHECKBOX 

	Adotta  FORMCHECKBOX 


	
	Indicare quale settimana nei mesi di aprile maggio
	Dal                     al


Per la realizzazione del progetto sono pertanto richieste le seguenti ore complessive:
	Ore di progettazione
	Numero:

	Ore di insegnamento del team
	Numero:

	Ore esperto esterno 
	Numero:

	
	

	Totale 
	Numero:


	Ipotesi di spese*
	
	Euro 

	
	
	Euro

	
	
	Euro

	
	
	Euro

	
	
	Euro

	
	
	Euro

	
	
	Euro

	
	
	Euro

	
	
	Euro

	
	
	Euro


	Totale ipotesi di spese
	Euro 500


*Indicare analiticamente tutte le spese che si ritengono necessarie e l'importo totale che si ritiene debba essere stanziato nel bilancio preventivo: spese di funzionamento relative a fotocopie, all'uso dei laboratori, all'affitto di sale, di impianti tecnici e sportivi, al noleggio di pullman e ad altri servizi necessari alla realizzazione del Progetto; spese per acquisto materiale, ecc.
	Il responsabile di progetto o la FS indichi quali criteri intenda adottare per distribuire tra i componenti del suo gruppo di lavoro, compreso se stesso, la quota di FIS assegnata alla sua area.

	


Riesame** (a cura del Responsabile di progetto e del Dirigente Scolastico)
	Il progetto è coerente con il Piano dell’Offerta Formativa
	Si   FORMCHECKBOX 

	No  FORMCHECKBOX 
  

	La pianificazione delle ore è adeguata all’attività
	Si   FORMCHECKBOX 

	No  FORMCHECKBOX 
   

	Il progetto deve essere sottoposto alle seguenti modifiche entro il giorno
	


**da attuarsi prima della validazione del progetto da parte del Collegio.
Verifica (a cura del Responsabile di progetto)
	Il responsabile del progetto verifica, in accordo con quanto pianificato, che gli elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo siano compatibili con i requisiti in ingresso.
Aspetti verificati:

1. Congruenza con il PTOF;
2. Disponibilità delle risorse umane.
Busto Arsizio:


Monitoraggio:
	Indicare gli strumenti per tenere il progetto sotto controllo e per verificarne l’efficacia

	 FORMCHECKBOX 
  Questionari Customer Satisfaction
 FORMCHECKBOX 
  Prove finali di verifica dell’apprendimento

 FORMCHECKBOX 
  Altro (specificare)



Busto Arsizio, 20/12/16
                                                                                                    Responsabile del progetto
                                                                                                         Cesare Biratoni
Validazione del progetto da parte degli Organi Collegiali competenti:
 FORMCHECKBOX 
  Collegio docenti                   data:

 FORMCHECKBOX 
  Consiglio di classe                data: 
 FORMCHECKBOX 
  Consiglio di Istituto              data:

Validazione del:

                  Dirigente Scolastico                                                                        DSGA

              Dott. Andrea Monteduro                                                            Sabina Chiarenza

Busto Arsizio, ________________________
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