

 <p>LICEO ARTISTICO P. CANDIANI</p>	 Liceo Artistico Statale Paolo Candiani Liceo Musicale e Coreutico Statale Pina Bausch sez. Musicale e sez. Coreutica Via L. Manara, 10 – 21052 Busto Arsizio www.artisticobusto.gov.it tel. 0331633154 – Fax 0331631311 Email: licartib@artisticobusto.com Pec: vasl01000a@pec.istruzione.it Cod. Mec. VASL01000A – C.F.81009790122	 Liceo Musicale e Coreutico Pina Bausch	
Rev. 06 03/08/14	SCP7.3.2	Report finale progetto	 

REPORT FINALE

Denominazione del progetto	COMUNICAZIONE SITO		
Responsabili del progetto	Federico De Marco, Mario Voria		
Destinatari	Personale scolastico, Utenza		
Il progetto è concluso	Si <input type="checkbox"/> * No <input checked="" type="checkbox"/>	In data:	
Obiettivi prefissati dal progetto	Pienamente raggiunti <input type="checkbox"/>	Parzialmente raggiunti <input checked="" type="checkbox"/>	Non sono stati raggiunti <input type="checkbox"/>
Ricaduta didattica del progetto	La gestione delle comunicazioni permette la trasmissione e condivisione di tutta l'attività amministrativa/didattica dell'Istituto		
Eventuali modifiche	Criticità: mancato collegamento con la rete Porteaperte sul web e i responsabili dell'At Varese che non intendono – al momento – promuovere corsi specifici per la gestione del sito istituzionale. Si sta operando per avere una consulenza specifica.		
Eventuale mancata attuazione del progetto	Non si è ancora proceduto alla costruzione dell'archivio storico a partire dallo spazio www.artisticobusto.it : la complessità del lavoro richiede un maggior numero di ore a disposizione. Non è stata costruita la pagina ufficiale Facebook, attualmente risultano attive pagine NON AUTORIZZATE da delibere CD e CI. Tale procedura sarà necessaria all'inizio dell'anno prossimo perché è un dato di realtà che le informazioni di progetti ed eventi relativi alla scuola passano PRIMA per questi social media, giungendo in ritardo sul sito istituzionale o NON ARRIVANDO AFFATTO. Da questo punto di vista sarà importante ricordare a tutti i docenti responsabili di area e di progetto di procedere ad una COMUNICAZIONE TEMPESTIVA E COMPLETA delle loro attività ai responsabili del sito qualora esse abbiano una rilevanza per l'utenza. L'attivazione dei social è iniziata, al momento, solo col Canale Youtube (in quanto vi sono ormai molti video prodotti dalla nostra scuola ed è necessario raccogliarli e renderli fruibili on line).		
Risultati e Problemi emersi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Va potenziata la difesa del sito da attacchi esterni (il sito è stato compromesso a partire da novembre e la maggior parte del sistema è stato messo in protezione tra gennaio e marzo). 2) E' improrogabile una modifica della home page per unificare nella dicitura CIRCOLARI le news, i comunicati e le circolari, inserendo una pagina (da costruire) con un 		

 <p>LICEO ARTISTICO P. CANDIANI</p>	 Liceo Artistico Statale Paolo Candiani Liceo Musicale e Coreutico Statale Pina Bausch sez. Musicale e sez. Coreutica Via L. Manara, 10 – 21052 Busto Arsizio www.artisticobusto.gov.it tel. 0331633154 – Fax 0331631311 Email: licartib@artisticobusto.com Pec: vasl01000a@pec.istruzione.it Cod. Mec. VASL01000A – C.F.81009790122	 Liceo Musicale e Coreutico Pina Bausch	
Rev. 06 03/08/14	SCP7.3.2	Report finale progetto	 CAMBRIDGE ENGLISH Language Assessment Authorised Centre 

	<p>elenco numerico in ordine crescente (le circolari pubbliche dovranno essere inserite automaticamente nelle varie utenze – docenti/genitori/studenti e, se in area riservata, segnalate con la dicitura OMISSIS).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) E' necessario l'inserimento della sezione "notizie" con notizie in evidenza in modo tale da raccoglierle su due colonne, evitando il sovrapporsi delle notizie su una (attualmente NON E' STATO POSSIBILE modificare tale rigida impostazione delle colonne dell'home page). 4) E' necessario l'inserimento in una parte più evidente delle sezioni su Pon, I nostri progetti e Canale Youtube che sono state introdotte quest'anno. 5) Problema dell'archivio dei documenti: si è reso necessario costruire dei siti esterni sulle Attività di recupero e sui Pam in quanto l'inserimento e l'archivio dei file nel sito governativo risultava macchinoso e i dati difficilmente recuperabili. Si sta procedendo in questi giorni all'inserimento dei link. 6) E' necessario implementare la parte "social" del sito, anche perché tali riferimenti sono richiesti ormai da molti avvisi e bandi di concorso, collegati a finanziamenti. 7) E' stato compiuto il riordino delle colonne esterne: a sinistra le attività amministrative/organizzative, a destra le aree tematiche. Per queste ultime siamo abbiamo coinvolto degli alunni per personalizzare i vari loghi.
Questionari Customer Satisfaction somministrati (indicare il tipo)	Non sono stati somministrati al momento questionari di soddisfazione.

*cliccare due volte sul riquadro per selezionare

Busto Arsizio, 14/6/2017

F.to Federico De Marco, Mario Voria